

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๓๓



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอชะอวด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

อ้างถึง หนังสืออำเภอชะอวด ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๑/๑๗๑๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๗๑๙
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากอำเภอชะอวด ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหิน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด ภายในวงเงิน ๖๒๕,๐๐๐.-บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าว โดยขอแก้ไขเนื่องงาน ในส่วนของงานฐานรากเสาเข็มหอดัง จากเดิม “เสาเข็ม คสล. ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น” เป็น “ฐานรากแผ่ ขนาด ๓.๘๐x๓.๘๐x๒.๐๐ เมตร ” คิดเป็นเงินที่ลดลง จำนวน ๓๒,๖๘๕.-บาท วงเงินเหลือตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕๙๒,๓๑๕.-บาท เนื่องจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปสภาพชั้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างโดยกำหนดการก่อสร้างฐานรากเป็นแบบฐานแผ่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๘๐ x ๓.๘๐ เมตร ระดับหลังฐานรากจะต้องวางลึกจากระดับดินเดิม (ปากหลุมเจาะ) ๒.๐๐ เมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ ๒๕.๙๔ ตัน/ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดในแบบแปลนของสัญญาจ้างได้กำหนดไว้ ในกรณีผลทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของชั้นดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างฐานรากมีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๘ ตัน/ตารางเมตร ให้เลือกก่อสร้างตามแบบฐานรากหอดังแบบฐานรากแผ่ได้ ซึ่งจังหวัดได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว นั้น


จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าได้พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าวแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีใ้รายการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามสภาพพื้นที่ดำเนินการจริง จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

/ตามระเบียบ . . .

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคาและแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรได้ตามที่เสนอขอ ภายในวงเงิน๕๙๒,๓๑๕.-บาท และขอให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรเกียรติ รักพานิชมน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. / โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔
๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๕ , ๒๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๑๗๑๕๖



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขรับ 21364

วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

๒๕ ก.ย. 2562

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบบุคลากร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษด้านน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๔๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด ได้ลงนามก่อนนี้ผูกพันในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหิน ตำบลท่าเสม็ด ในวงเงิน ๖๒๕,๐๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว โดยขอแก้ไขเนื่องจากในส่วนของฐานรากเสาเข็มห่อถัง จากเดิม “เสาเข็ม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๖ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น” เป็น “ฐานรากแผ่ ขนาด ๓.๘๐x๓.๘๐x๒ เมตร คิดเป็นเงินที่ลดลง จำนวน ๓๒,๖๘๕ บาท วงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ ๕๙๒,๓๑๕ บาท เนื่องจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สรุปสภาพชั้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างดังกล่าว โดยกำหนดการก่อสร้างฐานรากเป็นแบบฐานแผ่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓.๘๐x๓.๘๐ เมตร ระดับหลังฐานรากจะต้องวางลึกจากระดับดินเดิม (ปากหลุมเจาะ) ๒ เมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ ๒๕.๙๔ ตัน/ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดในแบบแปลนของสัญญาจ้างได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีผลทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอตภัยของชั้นดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างฐานรากมีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอตภัยไม่น้อยกว่า ๘ ตัน/ตารางเมตร ให้เลือกก่อสร้างตามแบบฐานรากห่อถังแบบฐานรากแผ่ได้ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีใช้รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามสภาพพื้นที่ดำเนินการจริง จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคา และแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสมในวงเงิน ๕๙๒,๓๑๕ บาท จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามที่เสนอขอ ภายในวงเงิน ๕๙๒,๓๑๕ บาท ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ดทราบผลการอนุมัติ และกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑,๓๔

ผู้ประสานงาน นางสาวกันทิมา ใจดี ๐๘-๙๐๑๘-๑๗๒๘