

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๕๐



(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอทุ่งใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

อ้างถึง หนังสืออำเภอทุ่งใหญ่ ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๗/๑๒๐๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๗๑๖๐
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากอำเภอทุ่งใหญ่ ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ เลขที่ CNTR-๐๐๗๕/๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ จุด โดยดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดความเร็วในการกรอง ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๗ จุด ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านควนประชาสรรค์ , หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อโหด , หมู่ที่ ๒ บ้านไสเจาะป่า , หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสามสิบ , หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ดจวน (โรงมยาง) , หมู่ที่ ๕ บ้านคงคาเลียบ , หมู่ที่ ๘ บ้านเขาน้อย ตำบลกุแหระ ตามแบบแปลนสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ ภายในวงเงิน ๕,๙๒๐,๐๐๐.-บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าว โดยขอแก้ไขเนื่องงานในส่วนของงานฐานรากเสาเข็มระบบกรองน้ำผิวดินทั้งหมด จำนวน ๗ จุด จากเดิม “เสาเข็ม คอ. รูปตัวโอ ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐เมตร จำนวน ๓๓ ต้น” เป็น “ฐานรากแผ่ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ที่ความลึกจากปากหลุมเจาะ ๑.๐๐ เมตร” คิดเป็นเงินที่ลดลง จำนวน ๑๔๙,๙๑๙.-บาท วงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ ๕,๗๗๐,๐๘๑.-บาท เนื่องจากผลการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดของดิน โดยนายนิวัฒน์ ศิริกุล วิศวกร ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ.๒๕๐๕ ใบอนุญาตเลขทะเบียน วย.๑๒๑๔ ได้รับรองผลการคำนวณค่าการรับน้ำหนักดินที่ความลึกของฐานราก ๐.๕๐-๑.๕๐ จากระดับดินเดิม/ระดับดินปัจจุบัน กำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยของดินสามารถรับน้ำหนักได้ ๒๐ ตัน/ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนของสัญญาจ้างดังกล่าว หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัย ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน/ตารางเมตร ให้ก่อสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากแผ่ได้ ซึ่งจังหวัดได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าได้พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าวแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อบุคลากรและเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีใช้รายการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามสภาพพื้นที่ดำเนินการจริง จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

/ตามระเบียบ . . .

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคาและแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบกระ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรได้ตามที่เสนอขอ ภายในวงเงิน ๕,๗๗๐,๐๘๑.-บาท และขอให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. /โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔
๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๕ , ๒๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ ๑๗๖๐



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ..... 21366
วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา..... น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

1429
25 ก.ย. 2562

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
(ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๙๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ อำเภอกุสุมาลย์ ได้ลงนามก่อนหน้าผู้พันในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ จุด ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านควนประชาสรรค์, หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อโหด, หมู่ที่ ๒ บ้านไสเจาะป่า, หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสามสีบ, หมู่ที่ ๔ บ้านเสม็ดจวน (โรงรมยาง), หมู่ที่ ๕ บ้านคงคาเลียบ, หมู่ที่ ๘ บ้านเขาน้อย ตำบลกุหลาบ ในวงเงิน ๕,๙๒๐,๐๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว โดยขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในส่วนงานฐานราก เสาค้ำระบบกรองน้ำผิวดินทั้งหมด จำนวน ๗ จุด จากเดิม เสาค้ำ คอ. รูปตัวโอ ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖ เมตร จำนวน ๓๓ ต้น เป็น ฐานรากแผ่ ขนาด ๑x๑ เมตร ที่ความลึกจากปากหลุมเจาะ ๑ เมตร คิดเป็นเงินที่ลดลง จำนวน ๑๔๙,๙๑๙ บาท วงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ ๕,๗๗๐,๐๘๑ บาท เนื่องจากผลการทดสอบ การรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด โดยนายนิวัฒน์ ศิริกุล วิศวกรผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๐๕ ใบอนุญาตเลขทะเบียน ๑๒๑๔ ได้รับรองผลการคำนวณค่าการรับน้ำหนักดิน ที่ความลึกของฐานราก ๐.๕x๑.๕๐ เมตร จากระดับ ดินเดิม/ระดับดินปัจจุบัน กำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยของดินสามารถรับน้ำหนักได้ ๒๐ ต้น/ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนของสัญญาจ้างดังกล่าว หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถ รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ต้น/ตารางเมตร ให้ก่อสร้างแบบใช้ฐานรากแผ่ได้ รายละเอียดตาม อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีใช้รายการก่อนหน้าผู้พันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามสภาพพื้นที่ดำเนินการจริง จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคา และแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสมในวงเงิน ๕,๗๗๐,๐๘๑ บาท จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบ

/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามที่เสนอขอ ภายในวงเงิน ๕,๓๗๐,๐๘๑ บาท ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลฯทราบผลการอนุมัติ และกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑,๓๔

ผู้ประสานงาน นางสาวกันทิมา ใจดี ๐๘-๕๐๑๘-๑๗๒๘