



ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจโรงงาน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนสิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๒๘
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่าง
บอกเลิกสัญญาจ้างบริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด และจะดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่
ในการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๔๖ หลัง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการในการจ้างงานก่อสร้าง
ดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสำรวจโรงงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และเนืองงานก่อสร้าง
อาคารที่ทำการส่วนที่เหลือ มีจำนวนเท่าใด รวมทั้งประมาณการราคาเนืองงานก่อสร้าง และแบ่งงวดงานงวดเงิน
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการให้บริการ
สาธารณะ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่า หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือดังกล่าว
ข้างต้น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

วทศ ว.ค.
(จิตวัฒน์ เขียวลิต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. /โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔
๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๕ , ๒๐

๕

๒๗๐๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙

รับจากอิเล็กทรอนิกส์



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่รับ ๒๐๑๗
วันที่ 12 ก.พ. 2556
เวลา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กทม. ๑๐๓๐๐

E 16/2556

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 810
วันที่ 14 มี.ค. ๒๕๕๖
เวลา

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเบื้องต้น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๐๘.๓๒๒/๕๔๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๒

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๔๒ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน และใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาแล้ว แต่คาดว่าผู้รับจ้างจะทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการสำรวจเบื้องต้นก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และส่วนที่เหลือ รวมทั้งประมาณการราคาเบื้องต้นก่อสร้าง และแบ่งวงจางานวงเงินรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการในการให้บริการสาธารณะ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดว่าหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘.๐๗

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๕๑๖

ด่วนที่สุด

ที่ คช ๐๐๐๘.๓๒๒/ ๕๕๖



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

เลขที่	10867
วันที่	8 มี.ค. ๕๕
ชื่อ	

เรื่อง ขออนุญาตเคราะห้เจ้าหน้าที่สำรวจเนื้องาน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๔๖ หลัง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๔๖ หลัง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ในวงเงิน ๕,๘๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน เริ่มทำงานวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ครอบคลุมระยะเวลาทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางราชการได้ขยายเวลาให้ผู้รับจ้างออกไปอีก ๓ ครั้ง สัญญาจะครบกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสถานีตำรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า บางแห่งยังไม่เริ่มลงมือก่อสร้าง บางแห่งทำการก่อสร้างไปแล้วแต่หยุดงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ บางแห่งผู้รับจ้าง ได้นำเอางานก่อสร้างไปทำการจ้างช่วง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดสัญญา ประกอบกับใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว คาดว่า บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาได้ กรณีดังกล่าวทำให้ ข้าราชการตำรวจและประชาชนเดือดร้อน สื่อสารมวลชนนำไปเผยแพร่ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดจ้างงานก่อสร้างดังกล่าว ให้เสร็จเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้บังคับ การอำนวยการฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ ไปประสาน เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอความร่วมมือในการสำรวจเนื้องานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และเนื้องานก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนที่เหลือ มีจำนวนเท่าใด รวมทั้งประมาณการราคาเนื้องานก่อสร้าง และ แบ่งวงงานวงเงิน จึงเรียนมายังท่านเพื่อขออนุญาตเคราะห้สั่งการให้หน่วยงานดังกล่าว ให้ความร่วมมือกับ ผู้บังคับการอำนวยการฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ โดยสนับสนุนสถาปนิก วิศวกร หรือบุคลากร ที่มีความรู้ ความชำนาญในกรณีดังกล่าว และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

กลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ และพัสดุท้องถิ่น
เลขรับ.....
วันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

ขอแสดงความนับถือ
พลตำรวจเอก (อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
เลขรับ.....
วันที่ ๐ ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

ส่วนการคลังเงินอุดหนุนและ พัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ.....
วันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา.....

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๓๔๑-๔ ต่อ ๒๗๑๑