

# ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗/๑๘



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเวลาก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายเงินงบกลางโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) และการขอขยายเวลา  
เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอชะอวด และนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๖๑๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๖๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๓. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑๖ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
๔. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
๕. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๙๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
๖. หนังสือเทศบาลตำบลชะอวด ที่ นศ ๕๒๖๐๒/๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
อนุมัติให้ขยายเวลาก่อนนี้ผู้กผันโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ  
สังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) จากเดิมออกไปถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายเงินตามวงงาน  
และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถก่อนนี้ผู้กผันโครงการได้ทันภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง  
อนุมัติให้ขยายเวลากันเงินไว้ก็ให้โครงการดังกล่าวพับไป ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.  
๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและส่งรายงานข้อมูลเพื่อขอขยายเวลาเบิก  
จ่ายเงิน ตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ - ๕ และ  
เทศบาลตำบลชะอวด ได้ส่งรายงานข้อมูลเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผู้กผัน (ตามแบบ ขย.๔)  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนรถไฟ สาย ๓ ตำบลชะอวด ทางเดินเท้า กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐  
- ๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๒๐๘ เมตร  
และท่อลอดตัดผ่านถนน ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร งบประมาณทั้งโครงการ ๔,๓๗๑,๗๐๐ บาท แยกเป็น  
งบประมาณจัดสรร ๑,๔๘๔,๓๕๐ บาท และเงินสะสมที่ใช้สมทบ ๒,๘๘๗,๓๕๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือ  
ที่อ้างถึง ๖

/เนื่องจาก.....

-๒-

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้จังหวัดส่งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หากเทศบาลตำบลชะอวด ก่อหนี้ผูกพันโครงการหลังจากวันที่จังหวัดรายงานข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบแล้ว แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ (ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) ให้รีบแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบโดยตรง (นางสาวไพริน คงสุวรรณ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ) เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๕๒๖๑๒๗๘ เพื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชจักได้รายงานขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิญญู สิทธิเซนทร์)

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๕