783

(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๙๔๒๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอสิชล

อ้างถึง หนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๘/๗๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอสิชลรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เนื่องจากได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวไปแล้วบางส่วน และยังมีช่วงถนนทีชำรุดเสียหาย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณ <u>จากเดิม</u> รายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๕๐-๐๑ สายบ้านหิน – เขาทราย ตำบลเปลี่ยน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๙,๙๑๑,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) <u>แก้ไขเป็น</u> รายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๕๐-๐๑ สายบ้านหิน – เขาทราย ตำบลเปลี่ยน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔,๒๕๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้รายการงบประมาณเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอสิชลแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ความคืบหน้าของโครงการทุกขั้นตอน จนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th ระบบ e-plan ทุกขั้นตอนที่มีความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด และบันทึกข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ให้ถูกต้องตรงกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๒๐

บัญชีโครงการที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
เอกสารแนบท้ายหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๙๔๒๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายละเอียดโครงการที่ สถ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ		รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง			คำสั่งผู้มีอำนาจ	
		ที่ได้รับจัดสรร	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	เหตุผล	อนุมัติ	งบประมาณ
๑	สิชล	อบต.เปลี่ยน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๕๐-๐๑ สายบ้านหิน – เขาทราย ตำบลเปลี่ยน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๙,๙๑๑,๐๐๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๕๐-๐๑ สายบ้านหิน – เขาทราย ตำบลเปลี่ยน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔,๒๕๑,๐๐๐	๑. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน จำนวน ๑,๙๗๐ เมตร จึงขอปรับลดปริมาณงานและงบประมาณลง และเปลี่ยนค่าพิกัดการดำเนินการเป็น ๒ ช่วง เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ดังนี้ จากเดิม กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๒๐๐ ตารางเมตร แก้ไขเป็น จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พิกัดเริ่มต้น - สิ้นสุด (เดิม) N ๙๗๘๔๙๓ E ๕๙๒๑๗๕ - N ๙๗๗๖๔๓ E ๕๘๘๑๐๓ พิกัดเริ่มต้น - สิ้นสุด (ใหม่) ช่วงที่ ๑ N ๙๗๗๙๑๐ E ๕๙๓๖๔๐ - N ๙๗๘๐๕๓ E ๕๙๓๑๘๕ ช่วงที่ ๒ N ๙๗๗๙๓๗ E ๕๘๙๐๗๑ - N ๙๗๗๖๔๓ E ๕๘๘๑๐๓ ๒. ขอปรับลดงบประมาณ จากเดิม ๙,๙๑๑,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๔,๒๕๑,๐๐๐ บาท	อนุมัติ	๔,๒๕๑,๐๐๐