436

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๑๑๔๓๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอท่าศาลา

อ้างถึง หนังสืออำเภอท่าศาลา ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๖/๑๒๖๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากอำเภอท่าศาลา ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ภายในวงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๓ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยขอตัดเนื้องานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑ เฟส ๓๐ แอมป์ และปรับลดวงเงินลงตามปริมาณงานที่ ตัดออกตามสัญญา จำนวน ๑๓,๙๑๐.-บาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๓๑๑.๑๘/ทศ.๑๗๐๓๘/๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓๐ แอมป์ ๑ เฟส ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเพื่อให้ใช้กับประปาหมู่บ้านได้ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าตก ทั้งนี้ เพื่อให้ประปาหมู่บ้านดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการอุปโภคต่อไปได้นั้น ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นดำเนินการขอสำรวจขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA และเมื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นยืนยันแผนผังระบบไฟฟ้าและ Single Line Diagram ตู้ Mnb เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ต่อไป มาเพื่อจังหวัดพิจารณานั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา ขอตัดเนื้องานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑ เฟส ๓๐ แอมป์ ซึ่งเป็นเนื้องานที่ปรากฏอยู่ในแบบแปลนมาตรฐานเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินลงตามปริมาณงานที่ตัดออกตามสัญญา จำนวน ๑๓,๙๑๐.-บาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเพื่อให้ใช้กับประปาหมู่บ้านได้ จึงไม่สามารถดำเนินการในส่วนของเนื้องานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบแปลนกำหนดได้ และเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตามแนวทางของหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๓๑๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องมีความพร้อม ๓ ด้าน คือ ด้านแหล่งน้ำ ด้านสถานที่ก่อสร้าง และด้านระบบไฟฟ้า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นขอตัดเนื้องานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑ เฟส ๓๐ แอมป์ เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าข้างต้นออกจากแบบแปลน

/ซึ่งเป็นเอกสาร . . .

ซึ่งเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตามแนวทางหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงไม่สามารถกระทำได้ เพราะหากตัดเนื้องานมิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวออกระบบประปาก็ไม่สามารถใช้การต่อไปได้ และหากต่อไปในอนาคตได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแล้ว แต่ระบบประปาไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะไม่สามารถใช้การได้เช่นกัน การตัดเนื้องานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวจึงมิใช่การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๕ ดังนั้น จึงไม่สามารถพิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นตัดเนื้องานมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑ เฟส ๓๐ แอมป์ ออกจากแบบแปลนได้ตามที่เสนอขอ จึงขอให้อำเภอท่าศาลาแจ้งผลการพิจารณาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นทราบและพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐
โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๒๕