548



ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๓๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

เรียน นายอำเภอบางขัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

อ้างถึง หนังสืออำเภอบางขัน ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๐/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๖๖๗๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากอำเภอบางขัน ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล-บ้านลำนาว มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ E๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านลำนาว ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางขัน ไปหมู่ที่ ๑,๗,๑๔,๑๕ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงิน ๓,๙๓๐,๐๐๐.-บาท โดยขอปรับลดปริมาณงานการขยายเขตท่อประปาตามแผนผังกำหนดการวางท่อประปาตามสัญญาจ้าง **จากเดิม** “งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔”x๔.๐๐ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๕,๓๖๘ เมตร” **เป็น** “งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔”x๔.๐๐ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๕,๐๐๒ เมตร” และ **จากเดิม** “งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓”x๔.๐๐ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๓,๑๘๔ เมตร” **เป็น** “งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓”x ๔.๐๐ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๒,๙๙๗ เมตร” ซึ่งต้องตัดเนื้องานส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการออกรวมจำนวน ๑๓ รายการ คิดเป็นเงินที่ลดลงตามปริมาณงาน จำนวน ๓๔๕,๖๑๔.๖๓ บาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นที่ส่วนบุคคลที่ตั้งทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ และเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถรื้อถอนได้ ทำให้ไม่สามารถขุดเจาะพื้นที่เพื่อวางท่อประปาได้ตามที่แผนผังกำหนด ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมีท่อประปาเดิมซึ่งประชาชนยังสามารถใช้งานได้ดี จึงไม่ต้องดำเนินการวางท่อใหม่ ซึ่งจังหวัดได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าได้พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าวแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามสภาพพื้นที่ดำเนินการจริง จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

/ตามระเบียบ . . .

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบประมาณการราคาและแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรได้ตามที่เสนอขอ ภายในวงเงิน ๓,๕๘๔,๓๘๕.๓๗ บาท และขอให้ดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจรเกียรติ รักพานิชมณี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. /โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔
๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๕ , ๒๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 20744
วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา ..... น.



ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๖๖๗๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 11031
วันที่ 17 ก.ย. 2562
เวลา .....

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 4852
วันที่ 17 ก.ย. 62
เวลา .....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๔๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน ได้ลงนามก่อหนี้ผูกพันในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านลำนาว ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางขัน ไปหมู่ที่ ๑,๗,๑๔,๑๕ ตำบลบ้านลำนาว ในวงเงิน ๓,๙๓๐,๐๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว โดยขอปรับลดปริมาณงานการขยายเขตท่อประปาตามแผนผังกำหนดการวางท่อประปาตามสัญญาจ้าง จากเดิม งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔"x ๔ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๕,๓๖๘ เมตร เป็น งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔"x ๔ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๕,๐๐๒ เมตร และ จากเดิม งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓"x ๔ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๓,๑๘๔ เมตร เป็น งานวางท่อประปา ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓"x ๔ เมตร (ชนิดบานปลาย) ระยะทางรวม ๒,๙๙๗ เมตร ซึ่งต้องตัดเนื้องานส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการออก รวมจำนวน ๑๓ รายการ คิดเป็นเงินที่ลดลงตามปริมาณงาน จำนวน ๓๔๕,๖๑๔.๖๓ บาท วงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ ๓,๕๘๔,๓๘๕.๓๗ บาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นที่ส่วนบุคคล ที่ตั้งทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่และเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถรื้อถอนได้ ทำให้ไม่สามารถขุดเจาะพื้นที่เพื่อวางท่อประปาได้ตามที่แผนผังกำหนด ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวมีท่อประปาเดิมซึ่งประชาชนยังสามารถใช้งานได้ดี จึงไม่ต้องดำเนินการวางท่อใหม่ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามสภาพพื้นที่ดำเนินการจริง จึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการช่างได้ตรวจสอบ

/ประมาณการ...

ประมาณการราคาและแบบแปลนแล้วเห็นว่าเหมาะสมในวงเงิน ๓,๕๘๔,๓๘๕.๓๗ บาท จึงอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามที่เสนอขอ ภายในวงเงิน ๓,๕๘๔,๓๘๕.๓๗ บาท ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาวทราบผลการอนุมัติ และกำกับดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑,๓๕
ผู้ประสานงาน นางสาวกันทิมา ใจดี ๐๘-๙๐๑๘-๑๗๒๘