๑๙๔

ส่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ ๒๔๗๒๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน นายอำเภอทุ่งใหญ่

อ้างถึง สำเนาหนังสืออำเภอทุ่งใหญ่ ที่ นศ ๐๐๒๓.๑๗/ ๒๐๒๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่อำเภอทุ่งใหญ่ รายงานว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑ – ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และขอแก้ไขสัญญาจ้าง โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการตามสัญญาโดยตัดลดเนื้องาน งานเสาเข็ม จำนวน ๒๗ ต้น จากเดิม ฐานรากเสาเข็ม ขนาด ๐.๑๘ x ๐.๑๘ x ๑๖.๐๐ เมตร แต่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการเจาะสำรวจชั้นพื้นดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างผลการสำรวจชั้นดินปรากฏว่า เสาเข็มขนาด ๐.๑๘ x ๐.๑๘ x ๑๖.๐๐ เมตร ไม่เหมาะกับการใช้งานเนื่องจากมีอัตราการชะลูดสูง ทำให้เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยได้น้อย จึงเห็นควรใช้เสาเข็มขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๑๐.๐๐ เมตร ซึ่งสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้เกิน ๒๐ ตัน/ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ และได้คำนวณค่าเสาเข็มใหม่ได้ราคาเพิ่มมากกว่าราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ เป็นเงิน ๖๒,๕๙๙.๖๒ บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินยอมไม่รับเงินค่างานที่เพิ่มขึ้น นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ประกอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๙๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จากเสาเข็มขนาด ๐.๑๘ x ๐.๑๘ x ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ต้น เป็น เสาเข็มขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ต้น ซึ่งค่าเสาเข็มใหม่ราคาเพิ่มมากกว่าราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ เป็นเงิน ๖๒,๕๙๙.๖๒ บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินยอมไม่รับเงินค่างานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒

/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอทุ่งใหญ่ แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพัฒ พัฒกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐
โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๒๕