

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๕๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

เรียน นายอำเภอฉวาง และนายกเทศมนตรีตำบลจันดี

อ้างถึง หนังสืออำเภอฉวาง ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่อำเภอฉวางแจ้งว่า เทศบาลตำบลจันดี มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔-๐๐๐๑ สายศาลาคุดพ้อ หมู่ที่ ๑ บ้านสวนจัน ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากแปลนเดิม ค่าระดับก่อสร้าง STA ที่ ๐+๒๗๕ ถึง STA ที่ ๐+๖๗๕ ปริมาณของชั้นงานดินถมปรับระดับ จำนวน ๑,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร แนวก่อสร้างถนนเป็นแนวตรง ขอแก้ไขเป็น ค่าระดับก่อสร้าง STA ที่ ๐+๒๗๕ ถึง STA ที่ ๐+๖๗๕ ปริมาณของชั้นงานดินถมปรับระดับ จำนวน ๒,๑๗๗.๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร แนวก่อสร้างถนนเป็นแนวโค้งตามสภาพพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างได้จริง โดยงบประมาณเท่าเดิม นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว เป็นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรที่ไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม และไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมถูกต้องตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ประกอบกับคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๙๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนจึงอนุมัติให้เทศบาลตำบลจันดี เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในส่วนของแบบแปลนตามที่เสนอได้อันนี้ ขอให้อำเภอฉวางได้แจ้งเทศบาลตำบลจันดี กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ และดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

(นาย ช โชคชัย คำแหง)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. /โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๐๐๒๓.๙/ ๑๐๕๙



๕๘

พฤษภาคม ๒๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
เลขรับ 11556
วันที่ 125 พ.ค. 2563 เวลา.....น.
ตราครุฑอำเภอฉาง

ถนนภักดีราษฎร์ นศ ๘๐๑๕๐

เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงสายศาลาคณพ้อ หมู่ที่ ๑ บ้านสวนจีน ตำบลจันดี อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5156

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเทศบาลตำบลจันดี ที่ นศ ๕๒๓๐๒/๕๕๓

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
5156
25 พ.ค. 2563
E
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอได้รับรายงานจากเทศบาลตำบลจันดี ว่าได้รับการอนุมัติเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙-๐๐๑ สายศาลาคณพ้อ หมู่ที่ ๑ บ้านสวนจีน ตำบลจันดี อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔,๕๙๖,๐๐๐.- บาท ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และได้ผู้รับจ้างเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล เมืองทอง ได้ทำสัญญาจ้างในวงเงินก่อสร้าง ๒,๓๘๐,๐๐๐.- บาท ต่อมาเทศบาลตำบลจันดีได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนตามรายละเอียดแบบแปลนเดิมได้ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างจริง ที่ได้ออกแบบไว้ขัดแย้งกับสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้าง ซึ่งรายละเอียดแบบแปลนเดิมค่าระดับก่อสร้าง STA ที่ ๐+๒๗๕ ถึง STA ที่ ๐+๖๗๕ ได้ระบุค่าก่อสร้างชั้นพื้นทาง (หินคลุก) จะสูงกว่าค่าระดับชั้นงานดินเดิมประมาณ ๐.๓๓ - ๐.๖๔ เมตร และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำค่าระดับตามตัวเลขเดิมที่ระบุไว้ตามแบบแปลนจริงแล้ว ค่าระดับตามรายละเอียดแบบแปลนช่วง STA ดังกล่าวค่าระดับก่อสร้างชั้นพื้นทาง (หินคลุก) จะสูงกว่าค่าระดับดินเดิมประมาณ ๐.๗๐ - ๑.๖๐ เมตร ปริมาณดินถมปรับระดับใหม่จะมีปริมาณมากกว่าปริมาณปรับระดับดินถมแบบเดิม จำนวน ๔๒๗.๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณเท่าเดิม และปัญหาแนวก่อสร้างถนน ซึ่งแบบแปลนเดิมแนวก่อสร้างถนนเป็นแนวตรง แต่เจ้าของโรงงานรับซื้อน้ำยางได้ก่อสร้างรั้วและสวนหนามรุกขำพื้นที่ออกมา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร ต้องใช้ระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนใหม่เป็นแนวก่อสร้างถนนเป็นแนวโค้งตามสภาพพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างได้จริง เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการต่อไปได้ โดยไม่ได้รื้อเข้าไปในที่ดินของเอกชนแต่อย่างใด

ในการนี้ เทศบาลตำบลจันดี จึงขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้าง ตามโครงการเดิมเป็นแบบแปลนใหม่ จากแบบแปลนค่าระดับก่อสร้าง STA ที่ ๐+๒๗๕ ถึง STA ที่ ๐+๖๗๕ และแนวก่อสร้างถนนจากเดิม แนวก่อสร้างถนนเป็นแนวตรง เป็น แนวก่อสร้างถนนเป็นแนวโค้ง ตามสภาพพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างได้จริง โดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณงาน และงบประมาณใดๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกุล ดำรงเกียรติกุล)

นายอำเภอดวาง

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
2013
เลขที่รับ 2013
วันที่ 25 พ.ค. 63

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๗๕๔๘-๐๓๒๘

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”