

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๕๓



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๔๕๘

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ จันท์สุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๔๕๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 8684
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๖:๑๖ น.

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๐๐๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 2758
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....

13 แผนกฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๔๔, มท. ๕๐๓๕๖

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๐๐๓

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ มติ ดังนี้

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๒. เห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) ดังนี้

๒.๑ ขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คำนวณ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม ข้อมูลและรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ด้วย เช่น อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม ความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน/พื้นที่ป่า รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีการจัดหาพัสดุ ก็ให้มีการตรวจสอบและพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจนล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๒.๒ ขั้นการขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ อนุญาต ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ด้านความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณา ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความล่าช้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการนั้นต่อไป

/๒.๓ ขั้นการดำเนินการ...

๒.๓ ขั้นการดำเนินการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด และได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของหน่วยงาน เจ้าของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ เอง เช่น กรณีการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น จะถือเป็นความบกพร่อง ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในกรณีที่ต้องนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติมด้วย

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายสรวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขที่ 1132 (3077)
วันที่ 21 ก.ค. 2569
เวลา 14.45 น.

จึง ☐ ผ.บ.ท. ดำเนินการ 
☐ กง.ยบ.
☒ กง.ตป.
☐ กง.ง. 



เอกสารแนบ

กลุ่มงานติดตามประเมินผล	
เลขที่	1272
วันที่	21 ก.ค. 2569
เวลา	16.39 น.

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๘



สำนักงานการปฏิรูป การเมืองการปกครอง
1834
6 ก.ค. ๒๕๖๙
9-22

สำนักงานรัฐมนตรี
รับที่ 3084
วันที่ 6 ก.ค. 2569
เวลา 09:03 น.
กระทรวงมหาดไทย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มาเพื่อทราบ ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๕ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว โดย

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ มติ ดังนี้

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๒. เห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) ดังนี้

๒.๑ ขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คำนวณ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

/หรือเสนอ ...

หรือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สถาปัตยกรรม กรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการที่เหมาะสม ข้อมูลและรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ด้วย เช่น อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม ความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน/พื้นที่ป่า รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีการจัดหาพัสดุ ก็ให้มีการตรวจสอบและพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจนล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๒.๒ ขั้นการขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ อนุญาต ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ด้านความเหมาะสม ของแผนงาน/โครงการ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณา ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความล่าช้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการนั้นต่อไป

๒.๓ ขั้นการดำเนินการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด และได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของหน่วยงาน เจ้าของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ เอง เช่น กรณีการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น จะถือเป็นความบกพร่อง ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในกรณีที่ต้องนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 **ด่วนที่สุด**
ที่ มท ๐๑๐๒/๒๘๘๘

(นางณัฐฎาจิ อนันตศิลป์) เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๑ (สกล), ๑๕๐๓ (ลลิตา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th



ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๖ ก.ค. ๖๕

พ.น.ร. 
พ.น.ก. 
อนท. 