

ค่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๕๕



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง เรงัดการเบิกจ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพั่น นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และ
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๕๒๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๔. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/๔๕๓๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๖. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
๗. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปข้อมูลผลดำเนินการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี ๒๕๕๗

จำนวน ๙๑ โครงการ

๒. สรุปข้อมูลผลดำเนินการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี ๒๕๕๘

จำนวน ๒๘๒ โครงการ

๓. บัญชีสรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลดำเนินการอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาผู้รับจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี ๒๕๕๗

๔. บัญชีสรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลดำเนินการอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาผู้รับจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี ๒๕๕๘

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งการโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยให้เร่งรัดการดำเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และรายงานผลการ
ดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศ e-plan ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ตรวจสอบผลการ
ดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเฉพาะงบลงทุน และเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแล้วพบว่า มีผล
การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

/ ดำเนินการ . . .

ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายตามนโยบายรัฐบาลตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ในการนี้จึงขอให้อำเภอได้กำชับท้องถิ่นอำเภอติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะงบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๒. เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการตามข้อ ๑ ผ่านระบบสารสนเทศ e-plan ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด และให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลดังกล่าว หากพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๓. ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลดำเนินการตามบัญชีสรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลดำเนินการอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาผู้รับจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้สามารถลงนามในสัญญาจ้างตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด

๔. ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่องการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจ บุญเลิศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ,
๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๑๕ , ๒๐

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2557
จ. นครศรีธรรมราช

ชื่องบประมาณ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ		แต่งตั้ง คกก.		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		อยู่ระหว่างเปิดซอง		ได้ผู้รับจ้าง		ลงนามสัญญา		เริ่มก่อสร้าง		จำนวนเบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย
			จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%		
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม	๒๕๓,๒๘๘,๐๐๐	๔๑	๐	๐	๒๐	๒๑.๙๕	๗	๗.๖๔	๔	๔.๔๐	๑๖	๑๗.๕๘	๒๑	๒๓.๐๘	๒๓	๒๕.๒๗	๑๒,๐๐๕,๐๐๐	๔.๗๔%
รวม	๒๕๓,๒๘๘,๐๐๐	๔๑	๐	๐	๒๐	๒๑.๙๕	๗	๗.๖๔	๔	๔.๔๐	๑๖	๑๗.๕๘	๒๑	๒๓.๐๘	๒๓	๒๕.๒๗	๑๒,๐๐๕,๐๐๐	๔.๗๔%

ข้อมูล ณ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
จ.นครราชสีมา

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ		แต่งตั้ง คกก.		ประกาศจัดซื้อจัด		อยู่ระหว่างเปิด		ได้ผู้รับจ้าง		ลงนามสัญญา		เริ่มก่อสร้าง		จำนวนเบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย
			จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%		
ฝ่ายอนามัยก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	๑๒๕,๕๖๒,๔๐๐	๑๑๑	๐	๐	๑๒	๑๐.๘๑	๒	๑.๘	๐	๐	๘	๗.๒๑	๔๔	๓๙.๖๔	๔๕	๔๐.๕	๓๗,๐๖๘,๘๐๐	๒๙.๕๖%
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน)	๑๐๗,๑๐๑,๕๐๐	๔๕	๐	๐	๕	๑๑.๑๑	๕	๑๑.๑๑	๐	๐	๖	๑๓.๓	๔	๒๐	๒๐	๔๔.๔	๒,๒๘๕,๕๐๐	๒.๑๓%
คำปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๔,๕๒๔,๐๐๐	๔	๐	๐	๑	๒๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓	๗๕	๐	๐.๐๐%
คำกรูกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๑๗	๐	๐	๓	๑๗.๖๕	๓	๑๗.๖๕	๒	๑๑.๘	๔	๒๓.๕	๕	๒๔.๔๑	๐	๐	๐	๐.๐๐%
คำก่อสร้างลานกีฬา	๒๐,๗๒๑,๐๐๐	๑๒	๐	๐	๕	๔๑.๖๗	๒	๑๖.๖๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕	๔๑.๗	๐	๐.๐๐%
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๐,๓๗๔,๐๐๐	๖๔	๐	๐	๑๓	๑๘.๘๔	๒๔	๓๔.๗๘	๓	๔.๓๔	๑๒	๑๗.๔	๗	๑๐.๑๔	๑๐	๑๕.๕	๑,๓๓๐,๓๐๘	๑.๐๒%
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	๑๓๖,๗๔๔,๐๐๐	๒๔	๐	๐	๑๔	๕๘.๓๓	๖	๒๕	๒	๘.๓๓	๐	๐	๑	๔.๑๗	๑	๔.๑๗	๐	๐.๐๐%
รวม	๕๔๕,๒๘๑,๙๐๐	๒๘๒	๐	๐	๕๓	๑๘.๗๘	๔๒	๑๔.๘๙	๗	๒.๔๘	๓๐	๑๐.๖	๖๖	๒๓.๔	๘๔	๒๙.๘	๔๐,๖๘๔,๖๐๘	๗.๔๖

ข้อมูล ณ ๑๑/๐๒/๒๕๕๘

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2557
จ.นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาระบบน้ำ

(1)

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่คง ตก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลปากนคร	ปรับปรุงท่อสะพานข้ามบางตาชัย หมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 707 ตารางเมตร	584,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบต.มะม่วงสองต้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนนาจุด หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,516,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลบางจาก	ขุดสระเก็บน้ำวัดมณีนิลทราวาส หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก มี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 22,057 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อ ระบายน้ำ	809,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	เทศบาลเมืองปากพูน	ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเมนวิตร ตอน 1 (จากถนนราชดำเนิน) หมู่ที่ 5 กว้าง 8 เมตร ยาว 327.50 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ	2,404,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ฉวาง	เทศบาลตำบลฉวาง	ขุดลอกคลองจุฬารักษ์ก่อสร้างถนนสายเลียบรินคลองจุฬารักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลฉวาง โดยขุดลอกมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,980 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างถนน	1,057,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ฉวาง	อบต.นาเกาะชะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจิก (ต่อจากที่เดิม) หมู่ ที่ 4 ตำบลนาเกาะชะ กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ	1,714,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.พิปูน	เทศบาลตำบลพิปูน	ก่อสร้างทางแยกยะ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลพิปูน โดยก่อสร้าง ทางแยกขยพื้นที่ฐานรองรับตัวเสา ขนาด 10x20 เมตร หนา 10 เซนติเมตร ขนาดห้องควบคุมการไหลไม่น้อยกว่า 10 ลูก บาศก์เมตร และปริมาณขยะที่สามารถทำภา	9,998,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	ค้าง คก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย
อ.พิปูน	อบต.พิปูน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางแดง หมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน กว้าง 4 เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.15 เมตร	4,237,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.พิปูน	เทศบาลตำบลควนกลาง	ขุดลอกแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1,6 ตำบลควนกลาง มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 41.746 ลูกบาศก์เมตร	1,361,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เชียรใหญ่	เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไขวขวานิช-ชูหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางระบายน้ำ	3,196,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เชียรใหญ่	อบต.เชียรใหญ่	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบางหัว หมู่ที่ 3 บ้านบางจันทร์ ตำบลเชียรใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร	972,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เชียรใหญ่	อบต.ท้องถ้ำเจียก	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านดอนเจ็ก ตำบลท้องถ้ำเจียก ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ และรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องถ้ำเจียกกำหนด	2,098,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ท่าศาลา	อบต.โมคลาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดประดู่ - คลองชุมชูลิง หมู่ที่ 6 บ้านสวนหมาก ตำบลโมคลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,208,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.สิชล	เทศบาลตำบลสิชล	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัดนภิกข โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม กว้างภายใน 1 เมตร ลึก 1.10 - 1.35 เมตร ยาว 1,630 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,270,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การเบิกจ่าย
อ.ฉะพรา	อบต.คูสิค	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิค หมู่ที่ 10 ตำบลคูสิค ตามแบบ สผ.สพด.3 แบบไม่ต่อเติม พร้อมงานถมดิน งานท่อระบายน้ำและบ่อพัก งานแสงสว่าง รั้วและประตู	2,962,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.จุฬารัตน์	อบต.บ้านชะอวด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแหม - บ้านนาย แบบ หมู่ที่ 3 บ้านเลฆาม ตำบลบ้านชะอวด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,503,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ช้างกลาง	เทศบาลตำบลสวนขัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 - บ้านนายสมนึก ศรีอินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนขัน กว้าง 4 เมตร ยาว 2022 เมตร หนา 0.15 เมตร	4,620,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เฉลิมพระเกียรติ	อบต.เชียรเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่าวตะเคียน - บ้าน โหนดหมู่ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียรเขา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลอนตรอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวรรณ - เขต ตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ตำบลอนตรอ กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,396,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลทางปูน	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลต์จากถนนกรวดจากซอยตัวกิน - อนนายัสระเพลง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลทางปูน กว้าง 4.30 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,227,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
รวม			47,702,000	20								

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
จ.นครราชสีมา

ถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
1	อ.เมืองนครราชสีมา	อปจ.นครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดพ่านครค.ปากนคร อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,050 ตรม. อปจ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	600,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
2	อ.เมืองนครราชสีมา	อปจ.นครราชสีมา	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลั่ง - บ้านเกาะแซะ ต.ท่าเสม็ด, ต.นางหลง, ต.ขอมหาด อ.ชะอวด จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตรม. อปจ.นครราชสีมา อ.ชะอวด จ.	940,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	อ.เมืองนครราชสีมา	อปจ.นครราชสีมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนสุร - บ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 8 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง หมู่ที่ 2 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,704 ตรม. อปจ.นครราชสีมา อ.ช้างกลาง จ.นครราชสีมา	2,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	อ.ท่าศาลา	อปต.ท่าซื่น	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ถนนสายบ้านก้านเหลือง - ชัยทะเล หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. อปต.ท่าซื่น อ.ท่าศาลา จ.นครราชสีมา	600,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
5	อ.นาบอน	อปต.นาบอน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายคลองจิ่ง - บ้านคลองจิ่ง หมู่ที่ 3, 1, 2 ต.นาบอน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตรม. อปต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครราชสีมา	510,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
6	อ.นาบอน	อปต.นาบอน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงพยาบาลนาบอน - สี่แยกนาโพธิ์ หมู่ที่ 2, 3 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,590 ตรม. อปต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครราชสีมา	1,640,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
7	อนาบอน	อบต.แก้วแสน	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านโคกแดง หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,128 ตรม. อบต.แก้วแสน อนาบอน จ.	660,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
8	อนาบอน	อบต.แก้วแสน	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านเกาะสระ หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,862 ตรม. อบต.แก้วแสน อนาบอน จ.	588,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
9	อ.ปากพ่อง	อบต.คลองน้อย	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เบ็ญะเนิน(ตอน 2) (2)ต.คลองน้อย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม. อบต.คลองน้อย อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช	683,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
10	อ.ปากพ่อง	อบต.คลองน้อย	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เบ็ญะเนิน ต.คลองน้อย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตรม. อบต.คลองน้อย อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช	635,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
11	อ.ปากพ่อง	อบต.คลองน้อย	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (overlay) ถนนสายสุขอนันต์ - เบ็ญะเนิน(2) ต.คลองน้อย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตรม. อบต.คลองน้อย อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช	598,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
12	อ.ปากพ่อง	อบต.คลองน้อย	ถมปรับปรุงถนนสายบ้านคลองน้อย - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 18, 3 ต.คลองน้อยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,800 ตรม. อบต.คลองน้อย อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช	2,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
รวม				11,454,000		12							

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558

จ.นครศรีธรรมราช

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน)

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
1	อ.เมือง นครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบล ปากนคร	8. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนบางค้ายี่ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	1,080,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
2	อ.ปากพนัง	อบต.หูล่อง	29. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านบางชอย หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัด	1,800,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	อ.สิชล	อบต.เปลี่ยน	9. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขาม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,720,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	อ.สิชล	อบต.เปลี่ยน	24. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเสเหลียง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,080,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
5	อ.นบพิตำ	อบต.นบพิตำ	37. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโรงเหล็ก หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช	3,600,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
รวม				13,280,000	5								

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
จ.นครศรีธรรมราช

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
อ.เฉลิมพระ เกียรติ	อบต.สวนหลวง	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบน ม.4 อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช	831,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

รวม 831,000.00 1

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558

จ.นครศรีธรรมราช

ค่าอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แจ้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
อ.พรหมคีรี	อบต.ทอนหงส์	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) : ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน พิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด	900,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อนาโณน	เทศบาลตำบลนาโอน	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) : ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน พิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด	900,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ช้างกลาง	เทศบาลตำบลหลักช้าง	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) : ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้าน พิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด	900,000.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

รวม

2,700,000

3

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
จ.นครศรีธรรมราช
คำก่อสร้างกีฬา

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง กกก.	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	หมู่ที่ 1 : ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 50 เมตร	2,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	หมู่ที่ 1 : ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 50 เมตร	2,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เชียรใหญ่	อบต.บ้านเนิน	หมู่ที่ 7 : ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,190 ตารางเมตร	1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ทุ่งสง	เทศบาลตำบลทุ่ง	หมู่ที่ 5 : ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์	1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.จุฬาภรณ์	อบต.นาหมอบุญ	หมู่ที่ 3 : ก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร	1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
รวม			9,500,000		5							

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558

จ.นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินงาน	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้ผู้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
1	อ.เมือง นครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลบางจาก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ทต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	2,274,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
2	อ.ลานสกา	เทศบาลตำบลขุนทะเล	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	2,274,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
3	อ.ฉวาง	อบต.นาเกลียง	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.นาเกลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	2,274,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	อ.พิปูน	อบต.พิปูน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,800,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
5	อ.เชียรใหญ่	อบต.แม่เจ้าอยู่หัว	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,800,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
6	อ.ชะอวด	เทศบาลตำบลชะอวด	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ทต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	2,274,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
7	อ.ชะอวด	อบต.ท่าเสม็ด	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,524,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
8	อ.ท่าศาลา	อบต.ไทยบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,800,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง คณก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับจ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
9	อ.สิชล	อบต.สี่ขีด	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,524,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
10	อ.สิชล	อบต.เทพราช	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,524,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
11	อ.บางขัน	อบต.บางขัน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,524,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
12	อ.พระพรหม	อบต.ท้ายสำเภา	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	2,274,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
13	อ.เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลคอนตรอ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ทด.คอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	2,274,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

১৪৯

25,140,000

13

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
จ.นครศรีธรรมราช

ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้ผู้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล วัดศาลาไม้ชัย ทน.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	5,906,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง ทน.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	5,906,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้าน ท่าเรือมิตรภาพที่ 30 อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	7,743,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนวัดลำน้ำขัน อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	8,157,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างสาม โรงเรียนไม้เรียงประวัติศาสตร์ อบจ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างสาม โรงเรียนไม้เรียงประวัติศาสตร์ อบจ. นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างสาม โรงเรียนบ้านน้ำใส อบจ.นครศรีธรรมราช อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%

อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	ค้าง คก.	ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	อยู่ ระหว่าง เปิดซอง	ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	เริ่ม ก่อสร้าง	จำนวน เบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้าน ท่าเรือมิตรภาพที่ 30 อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	5,906,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนไม้เรียง ประชาสรรค์ อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	7,743,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)ร.ไม้ เรียงประชาสรรค์	10,328,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.เมือง นครศรีธรรมราช	อบจ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้าน สำนักไม้เรียว อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	7,743,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ทุ่งสง	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนกีฬาท.ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	8,157,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ปากพนัง	เทศบาลเมืองปากพนัง	ก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบุรณ์ ทม.ปากพนัง อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช	336,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
อ.ปากพนัง	เทศบาลเมืองปากพนัง	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล วัฒนาควารีย์ ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช	5,906,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
รวม			74,839,000		14							