

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๐๓



(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และ นายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๑๓๗
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ
๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นให้กับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้วตามหนังสืออ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้มีการประชุมหารือประเด็นดังกล่าว ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ดำเนินโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอส่งรายละเอียดข้อชี้แจง
ตามแนวทาง/มาตรการป้องกันของแผนการประเมินความเสี่ยงฯ และคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพ
และรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายจรเกียรติ รักพานิชย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๒๐ โทรสาร.ต่อ ๒๕

ผู้ประสานงาน นายโกศล เพชรรักษ์ ๐๘๙-๑๑๗-๓๓๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๓๙



๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เลขรับ 17571

วันที่ 09 ส.ค. 2562 เวลา

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

เลขรับ ๑๔๖๖

09 ส.ค. 2562

E

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๒๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๓๔๕๕

ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้มีการประชุมหารือประเด็นดังกล่าว ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนิน โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอส่งรายละเอียดข้อชี้แจงตามแนวทาง/ มาตรการป้องกันของแผนการประเมินความเสี่ยงฯ และคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและรับรอง มาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) และขอให้ จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตาม QR-Code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๕๓๔

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ ชูรินทร์ ๐๙-๗๑๓๐-๕๑๙๘

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่รับ 4193

วันที่ 9 ส.ค. 62

เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๑๒

๓๕๕๕



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดข้อชี้แจงตามแนวทาง/มาตรการป้องกันของแผนการประเมินความเสี่ยงฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานวัสดุฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุม
หารือประเด็นดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย
จัดทำรายละเอียดข้อชี้แจงตามแนวทาง/มาตรการป้องกันของแผนการประเมินความเสี่ยงฯ เพื่อจัดส่งให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และขอส่งรายละเอียดข้อชี้แจงตามแนวทาง/มาตรการป้องกันของแผนการประเมินความเสี่ยงฯ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงาน
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการ
ส่งเสริมใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ..... ๙๘๘๘
วันที่..... ๕ มิ.ย. ๖๒
เวลา..... ๑๖.๕๗ ชม.

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
โทร./โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๒๐๗

สพค.
เลขรับ..... ๔๑๒๗
วันที่..... ๐๕ มิ.ย. ๖๒
เวลา..... ๑๑:๐๑



การทบทวนประเทศไทย
State of the Nation Report

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ
 การแข่งขันประเพณีไทย
 National Authority of Thailand

২৩২২৮
২৮.৫.৫৮
০২.০০৫.

ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย สำนักผู้ว่าการ VolP ๘๐๐๑๒

ที่ กษ ๒๙๐๐/๐๐๓๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยมาตรฐานชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในคราวประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณรภัทร์ พลอดทอง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวรารุณ ชูธรรมรัช) และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ กยท. จัดทำรายละเอียดมาตรการป้องกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามแผนการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

การยางแห่งประเทศไทย ขอส่งรายละเอียดมาตรการป้องกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Yuen.

(นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์)

กรมการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทน

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

1449


Wm N. G. Y. W.

(นางสาววันเพ็ญ พรหมสุรินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ควมรักคุณพ่อคุณแม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ วัฒนกุล



เสนอ กลุ่มโครงการพิเศษ

ជាតិប្រជាជន

พืชมงคล

ମାମୁଣ୍ଡା

1 П.Р.62

แผนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่น

การจัดทำโครงการ		ข้อสังเกต	๑. กระทรวางเขตศตรและศศกรณ ได้มีคำสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งตั้ง คณะกรรมการการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุจำหน่ายพราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพอไทย-ผู้แทนกองทัพบก และผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ พร้อมทั้งได้ประกาศคู่มือการรับรองคุณภาพของน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ซึ่งในคู่มือดังกล่าว ประกอบด้วยขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับรองคุณภาพ คือ
		๑. วิธีการได้มาซึ่งวัสดุที่สำคัญในกระบวนการก่อสร้างถนนยังไม่มาตรฐานรองรับ และไม่เป็นที่เปิดเผย อาจทำให้ลูกค้าทางการค้า	๑. วัสดุผลิตกันชนน้ำยางผสมสารผสมเพิ่ม ๒. สารผสมเพิ่ม (สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เป็นผู้จ้าง สามารถนำสารผสมเพิ่ม ที่ได้รับการรับรองนี้ไปใช้ดำเนินการผสมกับน้ำยางสดหรือน้ำยางข้นที่หน้างานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสารผสมเพิ่มนั้น) (ตามเอกสารคู่มือปฏิบัติฯ แนบ ๑) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือสถาบันเกษตรกร สามารถมาขอรับรองมาตรฐานวัสดุฯ ที่ กยท. ตามวันเวลาราชการ ได้ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

	๑. วิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการก่อสร้างถนน ยังไม่มาตรฐานรองรับ และไม่เป็นที่เปิดเผย อาจทำให้ผู้ขาด ทางการค้า (ต่อ) ๒. มาตรฐานการก่อสร้าง ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่ผ่าน การทดสอบการใช้งานมีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณ ที่ก่อสร้างหรือไม่ ๓. เทคนิคและวิธีการในการก่อสร้างซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ช่างหรือผู้รับเหมาในท้องถิ่นยังขาดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย	หากมีข้อสงสัยติดต่อ : โทร. ๐๒-๕๔๐-๕๗๑๒ ต่อ ๑๓๐, หรือโทร.๐๒-๕๔๐-๗๓๔๑ และ ๐๘๖-๓๘๘-๔๒๔๐ โทรสาร ๐๒-๕๔๐-๕๗๑๑ หรือ E-mail : raotgovt@gmail.com หรือ ID Line : ๐๘๖-๓๘๘-๔๒๔๐ และเมื่อผ่านการรับรองแล้ว กยท.จะดำเนินการแจ้งเวียน หนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ โดยเปิดเผย พร้อมทั้งมีรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ ทาง ww.raot.co.th “หัวข้อ โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร” ๒. มาตรฐานการก่อสร้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อเสนอแนะ การก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดและกระบวนการก่อสร้าง มีแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ในงาน ก่อสร้างแล้ว ซึ่ง กยท. สามารถที่เป็นแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ ๓. การดำเนินการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ ดังกล่าว กยท. ได้มีประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และประเด็นปัญหา อุปสรรค โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทาง หลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาคีรัฐในภาคีรัฐ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ ณ กยท. ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานตามโครงการ เพื่อให้สนับสนุนงานของ กยท. ดังกล่าวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ ๒ ๑. รูปแบบการก่อสร้าง (กรมทางหลวง) ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง กรมบัญชีกลาง ๓. การจัดหาน้ำยาหรือการรับรองมาตรฐานวัสดุ กยท.
--	---	---

	- การออกแบบและการคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น	- การออกแบบและการคำนวณราคากลาง กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้สูตรการคำนวณในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติ มี ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ตามเอกสารคู่มือปฏิบัติฯ, (ภาคผนวก ง.)) หลักเกณฑ์และการขึ้นทะเบียน มีคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุ น้ำยา พาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม มีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พิจารณารับรองมาตรฐานแล้ว ซึ่งเป็นไปตามคู่มือและวิธีปฏิบัติที่มีมาตรฐาน ชัดเจน และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ -การกำหนดข้อกำหนด คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุ น้ำยา พาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มได้กำหนดให้ “บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ไม่มีระบบควบคุมคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕) การผลิตน้ำยาผสมสารเคมีให้บริษัทหรือผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถขอรับการตรวจระบบบริหารงานคุณภาพ ๑๓ ข้อ ตามคู่มือปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนน ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) โดยผู้ตรวจระบบบริหารงานคุณภาพ ได้ ซึ่งไม่จำกัดหรือให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ โดยผู้ประกอบการหรือบริษัท สามารถยื่นขอรับรองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย
การออกแบบ	- หลักเกณฑ์ของการการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอาจนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์	
การควบคุมวัสดุ	-การออกข้อกำหนดน้ำยาพาราผสมสารผสมเพิ่มอาจมีการผูกขาดโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ มารับรองเหมือนเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายบางราย	

การควบคุมวัสดุ	-อาจมีการนำวัสดุจากที่อื่นมาตรวจเพื่อให้ผ่านการทดสอบ -วัสดุอาจไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด -ที่มาวัสดุสำคัญ ที่ไม่เปิดเผย และมีลักษณะผูกขาด	การควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ซึ่งตามคู่มือฯ ดังกล่าวมีตรวจสอบออกเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. รับรองผู้ผลิตวัสดุผลิตภัณฑ์ยางพาราผสมเสริมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม (โรงงาน/สถานประกอบการ) ๒. รับรอง LOT การผลิตวัสดุผลิตภัณฑ์ยางพาราผสมเสริมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม (LOT การผลิต (ก่อนนำไปใช้งาน)) ซึ่งในแต่ละกระบวนการผู้ประกอบการ/โรงงาน จะได้ใบรับรอง เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการอ้างอิงใช้ในการตรวจสอบของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว้ (ตามเอกสารคู่มือปฏิบัติฯ , (บทที่ ๒ และ ๓)) เป็นไปตามข้อชี้แจงเรื่อง การออกแบบและการคำนวณราคากลางฯ (ตามเอกสารแนบคู่มือปฏิบัติฯ, (ภาคผนวก ก.)) เป็นไปตามเอกสารคู่มือปฏิบัติฯ แบบ ๑
ขออนุมัติใช้เงินสะสม	- การกำหนดราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่มีราคากลางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง	—
การกำกับควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบการดำเนินงาน	- การกำหนดควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานเฉพาะเจาะจง -การรับรองมาตรฐานโดยการขอรับใบอนุญาต	—