

ความที่สุด

ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๐๓



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติทำความเข้าใจสัญญาจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอพิปูน และนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน

อ้างถึง หนังสืออำเภอพิปูน ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๔/๙๔๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามที่อำเภอพิปูน รายงานว่าเทศบาลตำบลกะทูน ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๒-๐๐๑ สายคลองฉลอง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบล
กะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออ้างถึง นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๒๒ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การบริหารพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑๒๙ (๒) จึงอนุมัติให้เทศบาลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำความตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง และข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา ในส่วนของข้อตกลงว่าจ้าง รายละเอียดปริมาณงาน ผังบริเวณประกอบโครงการ ข้อความในป้ายโครงการ
และรายละเอียดเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

เดิม ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๒-๐๐๑ สายคลองฉลอง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลกะทูน กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๒-๐๐๑
สายคลองฉลอง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลกะทูน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมระยะทางทั้งโครงการ ๑,๘๘๗ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐
ตารางเมตร) เทศบาลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แก้ไขรายการในส่วนของผังบริเวณแสดงที่ตั้งโครงการ และรูปแบบป้ายโครงการ ดังนี้

เดิม จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วง กม. ๐+๐๐๐) ๘.๕๓๑๗๘ N , ๙๙.๕๓๗๙๒ E

จุดสิ้นสุดโครงการ (ช่วง กม. ๒+๑๐๐) ๘.๕๖๔๕๓ N , ๙๙.๕๓๘๑๓ E ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร

เป็น จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐) ๘.๕๓๑๗๘ N , ๙๙.๕๓๗๙๒ E

จุดสิ้นสุดโครงการ (ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๙๔๑) ๘.๕๖๔๕๓ N , ๙๙.๕๓๘๑๓ E ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร

จุดเริ่มต้น (ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๘๐) ๘.๕๖๗๕๗ N , ๙๙.๕๓๘๗๙ E

จุดสิ้นสุดโครงการ (ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๙๔๖) ๘.๕๓๐๗๓ N , ๙๙.๕๔๕๑๑ E

/-ในส่วนของ...

- ในส่วนของป้ายมาตรฐานโครงการ โดยขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่ดำเนินการตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

เดิม ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

เป็น ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ๐+๐๐๐ - ๐+๙๔๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๑ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ๐+๙๔๑ - ๐+๙๔๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร
สำหรับรายละเอียดอื่นคงเดิม งบประมาณเท่าเดิม

ทั้งนี้ ขอให้เทศบาลตำบลกะทูน ดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ และให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ การบริหารงบประมาณ
ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ e-plan ทุกครั้งที่มีความก้าวหน้าของโครงการไปจนกว่าการ
ดำเนินการโครงการจะสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรเกียรติ รักพานิชมณี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. / โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔

www.nakhonlocal.go.th