

## -ตัวอย่าง-

### แผนขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัด.....

\*\*\*\*\*

#### ๑. ที่มา

กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP๒๖) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่า ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. ๒๖๐๘ (ค.ศ. ๒๐๖๕) ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ทุกจังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้สารบำรุงดินที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดเจ้าภาพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสุ่มตรวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน เพื่อเตรียมการรับการทวนสอบข้อมูลในการรับรองคาร์บอนเครดิตต่อไป

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เตรียมการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

/๓. เป้าหมาย...

### ๓. เป้าหมาย

ประชาชนมีการคัดแยกขยะครัวเรือนโดยมีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นยั่งยืน และมีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (DLA Waste) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

### ๔. ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเดือน พ.ย. ๒๕๖๗)

| ที่ | อำเภอ | อปท. | จำนวน<br>ครัวเรือน<br>ทั้งหมด | จำนวนครัวเรือน<br>ที่จัดทำ<br>ถังขยะเปียก | ร้อยละ |
|-----|-------|------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| ๑   |       |      |                               |                                           |        |
| ๒   |       |      |                               |                                           |        |
| ๓   |       |      |                               |                                           |        |
| ๔   |       |      |                               |                                           |        |
| ๕   |       |      |                               |                                           |        |

### ๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

#### ๕.๑ กรณีมีผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ ๑๐๐

เช่น

- ๑) ประชาชนไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญในการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๒) การจัดตั้งถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในบางครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตั้งถังขยะเปียกใกล้บริเวณรองรับน้ำฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการย่อยสลายขยะอาหารได้
- ๓) บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นชุมชนเมือง
- ๔) ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือนได้หรือในพื้นที่หอพัก/คอนโดมีเนียมไม่สามารถติดตั้งถังแยกขยะครัวเรือนได้
- ๕) ข้อจำกัดในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนนั้น ข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดซื้อถังขยะ จึงทำให้ไม่สามารถจัดหาถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

#### ๕.๒ กรณีมีผลการดำเนินงานครบร้อยละ ๑๐๐

เช่น

- ๑) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๒) ไม่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

## ๖. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

| การดำเนินการในระดับจังหวัด                                                                                                                    |                                     | การดำเนินการในระดับอำเภอ |                       | การดำเนินการในระดับ อปท. |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | ขั้นตอนการดำเนินการ      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินการ      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
| ๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยน<br>ความคิดเห็นในการจัดทำ<br>แผนการขับเคลื่อนโครงการ<br>ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | ภายในวันที่ ๒๙<br>พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ |                          |                       |                          |                       |
| ๒. จัดทำแผนการขับเคลื่อน<br>โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       | ภายในวันที่<br>๙ ธันวาคม<br>๒๕๖๗    |                          |                       |                          |                       |
| ๓. แจ้างแผนการขับเคลื่อน<br>โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       | ภายในวันที่<br>๑๓ ธันวาคม<br>๒๕๖๗   |                          |                       |                          |                       |
| ๔. จัดประชุมซักซ้อมเพื่อสร้าง<br>ความเข้าใจการดำเนินงาน<br>ตามแผนการขับเคลื่อนโครงการ<br>ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ภายในวันที่<br>๒๐ ธันวาคม<br>๒๕๖๗   |                          |                       |                          |                       |

| การดำเนินการในระดับจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | การดำเนินการในระดับอำเภอ                                                                                                                                                            |                                | การดำเนินการในระดับ อปท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          |
| ๕. เผยแพร่'ประชาสัมพันธ์<br>จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้<br>จัดทำ Infographic เพื่อสร้าง<br>การรับรู้และความเข้าใจให้กับ<br>ประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานถัง<br>ขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกต้อง<br>ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต<br>เช่น ประชาสัมพันธ์จุดที่เหมาะสม<br>ในการจัดตั้งถังขยะเปียก หรือกรณี<br>พื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเมืองให้มี<br>การจัดตั้งขยะเปียกรวม หรือ<br>ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ<br>ขยะเปียกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น<br>การนำไปเป็นอาหารสัตว์ การทำ<br>ปุ๋ยหมัก เป็นต้น | ธันวาคม ๒๕๖๗<br>- กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘ | ๑. อำเภอดำเนินการทบทวนทีม<br>ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม<br>สำหรับการสำรวจการจัดทำ<br>ถังขยะเปียกตามความเหมาะสม<br>ของพื้นที่ โดยใช้กลไก ออถ.<br>เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการ<br>สำรวจฯ | ภายในวันที่ ๒๗<br>ธันวาคม ๒๕๖๗ | ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ออกรายงานครัวเรือนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน<br>จากระบบสารสนเทศด้านการ<br>จัดการขยะมูลฝอยขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน<br>ระบบจัดการขยะ<br>๒. จัดประชุมทีมปฏิบัติการ<br>เตรียมความพร้อมสำหรับการ<br>สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก<br>ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี<br>เครือข่าย เช่น สมาชิกสภา<br>ท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่น<br>รักโลก อาสาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน<br>ฯลฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำ<br>ถังขยะเปียก โดยอาศัย<br>แนวทางที่ สธ. กำหนด | ภายในวันที่ ๒๗<br>ธันวาคม ๒๕๖๗ |

| การดำเนินการในระดับจังหวัด                         |                                                       | การดำเนินการในระดับอำเภอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | การดำเนินการในระดับ อปท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                 | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                 | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                 |
| ๖. กำกับ ติดตาม การสุ่มตรวจ<br>การจัดทำถังขยะเปียก | ภายในเดือน<br>มกราคม ๒๕๖๘<br>และเป็นประจำ<br>ทุกเดือน | ๖. ทิมปฏิบัติการฯ ประจำตำบล<br>ระดับอำเภอ ร่วมกับภาคี<br>เครือข่ายการทำงานในระดับ<br>พื้นที่ อาทิ นายอำเภอ กำนัน<br>ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>และอาสาสมัครท้องถิ่น<br>รักษ์โลก (อถล.) โดยลงพื้นที่<br>ประชาสัมพันธ์ แบบเชิงรุก<br>“เคาะประตูบ้าน” เพื่อเผยแพร่<br>องค์ความรู้ พุดคุย ทำความเข้าใจ<br>ในการจัดทำถังขยะเปียก<br>ลดโลกร้อน รวมทั้งกำกับ<br>ติดตามและดำเนินการลงพื้นที่<br>สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก<br>ครัวเรือน | ภายในเดือน<br>มกราคม ๒๕๖๘<br>และเป็นประจำทุก<br>เดือน | ๓. ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ<br>ให้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้งาน<br>ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่าง<br>ถูกต้อง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง<br>ของวิถีชีวิต กรณีไม่มีการ<br>จัดทำถังขยะเปียกให้ณรงค์<br>ให้ประชาชนใช้วัสดุเหลือใช้<br>ในครัวเรือน หรือให้องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับ<br>การสนับสนุนจากภาคเอกชน<br>ในพื้นที่<br>๔. ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดทำ<br>ถังขยะเปียก โดยลงพื้นที่<br>ในอัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๒๐<br>ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถ<br>ปรับเปลี่ยนได้ตามความ<br>เหมาะสมของพื้นที่ | ภายในเดือน<br>มกราคม ๒๕๖๘<br>และเป็นประจำทุก<br>เดือน |

| การดำเนินการในระดับจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | การดำเนินการในระดับอำเภอ                                                                                                                                                                            |                                                           | การดำเนินการในระดับ อปท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
| ๗. กำกับ ติดตาม การนำเข้าผล<br>การจัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร<br>ร้อนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้าน<br>การจัดการขยะมูลฝอยของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>และรับรองข้อมูลครัวเรือน<br>ที่จัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน<br>และให้ท้องถิ่นจังหวัดยืนยัน<br>ข้อมูลและรายงานให้กรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่นทราบ | ภายในวันที่ ๓๑<br>มกราคม ๒๕๖๘<br>และเป็นประจำ<br>ทุกเดือน | ๓. กำกับ ติดตามการนำเข้า<br>ข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถึงขยะ<br>เปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่ระบบ<br>สารสนเทศด้านการจัดการขยะ<br>มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอ<br>และการยืนยันข้อมูล | ภายในวันที่ ๓๑<br>มกราคม ๒๕๖๘<br>และเป็นประจำทุก<br>เดือน | ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>นำผลการสุ่มตรวจการจัดทำ<br>ถึงขยะเปียก มาปรับปรุงข้อมูล<br>และนำข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำ<br>ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน เข้าสู่<br>ระบบสารสนเทศด้านการ<br>จัดการขยะมูลฝอยขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น<br>ปัจจุบัน รวมถึงการจัดเก็บ<br>เอกสารการสุ่มตรวจในแต่ละ<br>เดือนให้มี ความถูกต้อง<br>ครบถ้วน | ภายในวันที่ ๓๑<br>มกราคม ๒๕๖๘<br>และเป็นประจำทุก<br>เดือน |